

## UNE ECOLE POUR GOMBA - PLAN DE FINANCEMENT

### TRANCHE 1

Construction de 3 salles de classe, d'un équipement sanitaire et installation d'un réseau électrique

DEPENSES	BUDGET		EFFECTIF au 20/12/20	PREVISIONNEL		RECETTES	sollicité (€)	acquis (€)	% budget total	statut
	2019	Révision 2020		2021 / reste à dépenser	TOTAL PROJET					
<b>1/ BATIMENT</b>						<b>1/ BATIMENT</b>				
<b>Investissements "BATIMENT"</b>	<b>27 656</b>	<b>44 437</b>	<b>19 157</b>	<b>25 279</b>	<b>44 437</b>	<b>Financements publics</b>				
Construction de trois salles de classe + bureaux	22 766	37 637	19 157	18 479	37 637	Agence des micro projets (printemps 2019)	15 000	15 000	34 %	acquis
<b>TRANCHE 1 : clos / couvert</b>		<b>29 449</b>	<b>19 157</b>	<b>10 292</b>	<b>29 449</b>	Caisse des dépôts et des consignations (nov 2019)	12 766	-	-	refus
- terrassement / fondation		6 476	6 476	0	6 476	Département de l'Isère (avril 2020)	12 000	-	-	refus
- dallage		5 837	5 837	0	5 837	Ambassade du Japon en Guinée - prog KISANOME (mai 2020)	22 637	-	-	sollicité
- pose des BTCS / elevations		6 845	6 845	0	6 845	<b>Financements privés</b>				
- charpente / couverture		10 292	0	10 292	10 292	Financement participatif Hello Asso (2019)	3 720	3 720	8,4 %	acquis
<b>TRANCHE 2 : menuiseries / finitions</b>		<b>8 187</b>	<b>0</b>	<b>8 187</b>	<b>8 187</b>	Fondation Marianiste (janvier 2019)	3 500	-	-	refus
Mobilier scolaire	4 890	6 800	0	6 800	6 800	Fondation Brageac / Caritas (février 2019)	15 000	-	-	refus
<b>Fonctionnement « BATIMENT »</b>	<b>4 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fondation Groupe ADP (mars 2019)	12 348	-	-	refus
missions et communication	3 280	-	-	-	-	Rotary Club de Voiron (dec 2019)	8 000	-	-	refus
divers imprévus	1 547	-	-	-	-	Fondation du grand orient de France (dec 2019)	3 080	-	-	refus
Frais bancaires	-	-	-	-	-	Fondation Air France (mars 2020)	12 000	-	-	refus
<b>TOTAL</b>	<b>32 483 €</b>	<b>44 437 €</b>	<b>19 157 €</b>	<b>25 279 €</b>	<b>44 437 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25 855 €</b>		<b>58 %</b>	
<b>2/ SANITAIRE</b>						<b>2/ SANITAIRE</b>				
<b>Investissements "SANITAIRE"</b>	<b>14 340</b>	<b>15 057</b>	<b>12 719</b>	<b>1 754</b>	<b>14 473</b>	<b>Financements publics</b>				
Réalisation du forage		7 021	4 000	0	4 000	Communauté d'agglomération du Pays Voironnais (2018)	6 200	6 200	33,5 %	acquis
Réseau d'adduction d'eau, réservoir d'eau, borne fontaine	14 340	3 575	8 719	1 754	10 473,11	Agence de l'eau Rhone-Méditerranée-Corse (2018)	12 301	12 301	66,5 %	acquis
Construction des latrines avec fosses septique et système de compostage		4 460				<b>Financements privés</b>				
<b>Fonctionnement "SANITAIRE"</b>	<b>4 161</b>	<b>3 444</b>	<b>1 198</b>	<b>0</b>	<b>1 198</b>	NEXANS (sept 2018)	5 924	-	-	refus
missions et communication	3 280	3 444	979	0	979	Fondation ALSTOM (juin 2019)	3 150	-	-	refus
divers imprévus	881	-	-	-	-	Fondation Synergie Solaire (oct 2019)	18 310	18 300	100,0 %	acquis
Frais bancaires	-	-	219	0	219	<b>TOTAL</b>	<b>18 300 €</b>		<b>115 %</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>18 501 €</b>	<b>18 501 €</b>	<b>13 917 €</b>	<b>1 754 €</b>	<b>15 671 €</b>					
<b>3 / ELECTRICITE</b>						<b>3 / ELECTRICITE</b>				
<b>Investissements "ELECTRICITE"</b>	<b>11 886</b>	<b>13 162</b>	<b>4 330</b>	<b>8 560</b>	<b>12 890</b>	<b>Financements privés</b>				
pompage solaire		4 602	4 330	0	4 330					
centrale solaire photovoltaïque		7 260	0	7 260	7 260					
coffret de contrôle	11 886	500	0	500	500					
installation électrique bâtiment		800	0	800	800					
<b>Fonctionnement "ELECTRICITE"</b>	<b>4 038</b>	<b>5 138</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>					
missions et communication	3 280	3 138	0	1 000	1 000					
Mission spécifiques d'étudiants IUT (x2)	-	2 000	0	2 000	2 000					
divers imprévus	758	-	-	-	-					
<b>TOTAL</b>	<b>15 924 €</b>	<b>18 300 €</b>	<b>4 330 €</b>	<b>11 560 €</b>	<b>15 890 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18 300 €</b>		<b>115 %</b>	
<b>TOTAL DEPENSES TRANCHE 1</b>	<b>66 908 €</b>	<b>81 238 €</b>	<b>37 404 €</b>	<b>38 593 €</b>	<b>75 998 €</b>	<b>TOTAL RECETTES TRANCHE 1</b>	<b>62 656 €</b>		<b>82,4 %</b>	
Valorisations (partenaires locaux et français)	7 500 €	7 500 €			7 500 €	Valorisations (partenaires locaux et français)	7 500 €			
						<b>soit reste à financer TRANCHE 1</b>	<b>13 342 €</b>		<b>17,6 %</b>	

### TRANCHE 2

Prolongement du projet à l'étude

DEPENSES	BUDGET			RECETTES	sollicité (€)	acquis (€)	% budget total	statut
<b>Investissements</b>	<b>61 016</b>			<b>Financements publics</b>				
Construction d'un second bâtiment de 3 classes	34 031			Ambassade du Japon en Guinée - prog KISANOME (mai 2020)	51 776	-	83 %	sollicité
Construction d'un préau sur la plateforme de l'ancienne école	17 745			<b>Financements privés</b>				
Mobilier pour second bâtiment	7 140			Fondation du grand orient de France (dec 2019)	7 140	-	11 %	refus
Electricité du bâtiment 2 et préau	2 100			Autres	3 320	-	5 %	à solliciter
<b>Frais administratifs (2%)</b>	<b>1 220</b>			<b>TOTAL</b>	<b>62 237</b>	<b>0 €</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>62 237 €</b>			<b>TOTAL RECETTES TRANCHES 1 et 2</b>	<b>62 656 €</b>			
<b>TOTAL DEPENSES TRANCHES 1 et 2</b>	<b>143 474 €</b>			Valorisations (frais de missions et communication à la charge des partenaires ASF/RESF : 3 missions de 1 personne)		3 623 €		
Valorisations (frais de missions et communication à la charge des partenaires ASF/RESF : 3 missions de 1 personne)		3 623 €		<b>soit reste à financer TRANCHES 1 et 2</b>	<b>80 818 €</b>		<b>56,3 %</b>	